

Apex OS · Release Master Plan Checklist (Com 3 Emendas)

Documento Oficial de Execucao Operacional | Versao 2.1.0 | Apex Global

Fase E0 · Congelamento & Baseline Tecnologico

- [COMPLETE] 01. Mapear e reconciliar o estado do repositorio D:\AI-constr\apex-os
- [COMPLETE] 02. Confirmar aplicacao oficial na porta 3010 e eliminar conflitos
- [COMPLETE] 03. Executar validacao tecnica inicial (npm run validate · 52 testes OK)

Fase E1 · Planejamento Canonico e Unicidade Documental

- [COMPLETE] 04. Consolidar a hierarquia canonica em MASTER_ROADMAP.md e APEX_RELEASE_MASTER_PLAN.md
- [COMPLETE] 05. Anexar as 3 Emendas Canonicas do Owner (Patrimonio Total, Canonicalizacao, Estados)

Fase E2 · Inventario Global de Todo o Patrimonio Tecnico (E2.1 a E2.20)

- [NOT_STARTED] 06. [E2.1] Inventariar codigo, modulos e ativos do Apex OS
- [NOT_STARTED] 07. [E2.2] Inventariar ativos do Apex AI Copilot Platform
- [NOT_STARTED] 08. [E2.3] Inventariar ativos da AI Construction Intelligence Platform
- [NOT_STARTED] 09. [E2.4] Mapear todos os repositorios Git locais da maquina
- [NOT_STARTED] 10. [E2.5] Auditar repositorios remotos do GitHub (jedgard70/*)
- [NOT_STARTED] 11. [E2.6] Varrer todos os HDs, SSDs e volumes montados
- [NOT_STARTED] 12. [E2.7] Ingerir e classificar ativos no diretorio Downloads
- [NOT_STARTED] 13. [E2.8] Mapear cache interno do Antigravity (brain)
- [NOT_STARTED] 14. [E2.9] Mapear cache interno do Gemini (config)
- [NOT_STARTED] 15. [E2.10] Catalogar 87 previews e HTMLs em stitch_apex_intelligence_design_system
- [NOT_STARTED] 16. [E2.11] Inventariar acervos de Prompts e Engenharia de Prompts
- [NOT_STARTED] 17. [E2.12] Catalogar 4.114 arquivos SKILL.md brutos para deduplicacao por SHA-256
- [NOT_STARTED] 18. [E2.13] Inventariar Agentes, Personagens e Registries de Agentes
- [NOT_STARTED] 19. [E2.14] Catalogar Workflows, Automacoes e Dutos de Execucao
- [NOT_STARTED] 20. [E2.15] Catalogar Servidores MCP e Ferramentas Registradas
- [NOT_STARTED] 21. [E2.16] Mapear 100 APIs legadas e 168 arquivos .mjs de rotas
- [NOT_STARTED] 22. [E2.17] Inventariar Templates, Snippets e Facades
- [NOT_STARTED] 23. [E2.18] Catalogar 14 Paineis Candidatos e Telas de Gestao
- [NOT_STARTED] 24. [E2.19] Mapear 95 componentes React / TSX do ecossistema
- [NOT_STARTED] 25. [E2.20] Catalogar Bibliotecas Internas e Modulos Compartilhados

Fase E2A · Canonicalizacao Obrigatoria do Ecossistema

- [NOT_STARTED] 26. Executar o funil de canonicalizacao (Existe? -> Versao Oficial -> Migracao)
- [NOT_STARTED] 27. Selecionar uma unica versao canonica por funcionalidade/tela (sem duplicatas V2/Regen)

Fase E3 · Core Persistente e Modelagem de Dados

- [NOT_STARTED] 28. Implementar repositorio persistente de Identities e Organizacoes no Supabase
- [NOT_STARTED] 29. Migrar sessoes em memoria (Map) para tabela persistente com expiracao
- [NOT_STARTED] 30. Aplicar e testar Row-Level Security (RLS) para tenant isolation estrito

Fase E4 · Autenticacao Internacional e Seguranca

- [COMPLETE] 31. Garantir politica fail-closed (HTTP 401) ao falhar Supabase Auth sem fallback OWNER
- [COMPLETE] 32. Configurar trava ENABLE_LEGACY_AUTH=false com aborto em producao
- [NOT_STARTED] 33. Executar teste E2E do fluxo de Magic Link com e-mail real e validacao no STOP GATE

Fase E5 · Comercial & Persistencia de Pedidos

- [COMPLETE] 34. Atualizar catalogo comercial em BRL (R\$ 497, R\$ 1.497, A partir de R\$ 4.990)
- [COMPLETE] 35. Criar estrutura de precos internacionais para USD (US\$ 149 / US\$ 449) e EUR
- [NOT_STARTED] 36. Conectar webhook assinado do Stripe com verificacao de assinatura e idempotencia

Fase E6 · Intelligent Intake & Pipeline PDF

- [NOT_STARTED] 37. Implementar motor de intake multipart para suporte a PDF, DWG, DXF, IFC e RVT
- [NOT_STARTED] 38. Construir pipeline de PDF com deteccao vetorial/raster, extracao de texto e segmentacao
- [NOT_STARTED] 39. Implementar interface de confirmacao humana para selecao da vista de engenharia

Fase E7 · Custodia Soberana e Storage de Arquivos

- [NOT_STARTED] 40. Substituir armazenamento local por Object Storage duravel com URLs assinadas expiraveis
- [NOT_STARTED] 41. Implementar controle de retencao de ativos e exclusao revogavel com log de auditoria

Fase E8 · Governanca de Provedores de IA

- [COMPLETE] 42. Manter adapter contratual da fal.ai com mascaramento de chave e zero retencao
- [NOT_STARTED] 43. Registrar metricas de tempo, custo e token em tabela imutavel UsageLedger

Fase E9 · ArchVis Studio Producao

- [NOT_STARTED] 44. Integrar fluxo completo: PDF/Imagem -> Segmentacao -> Briefing -> Geracao -> Quality Gate
- [NOT_STARTED] 45. Testar preservacao de proporcao geometrica e zoom interativo antes/depois

Fase E10 · Engineering Suite (ENG-01 a ENG-20)

- [NOT_STARTED] 46. [ENG-02] Conectar BIM/3D Viewer com suporte a arquivos IFC e arvore de elementos
- [NOT_STARTED] 47. [ENG-06] Conectar Digital Twin com modelo 3D persistente e dados operacionais
- [NOT_STARTED] 48. [ENG-09] Conectar Diario de Obra (RDO) com clima, fotos e assinatura digital
- [NOT_STARTED] 49. [ENG-11] Conectar modulo de Orcamentos com tabela SINAPI e curva ABC
- [NOT_STARTED] 50. [ENG-12] Conectar Cronograma Fisico-Financeiro (EVM) com integracao MS Project

Fase E11 · Accounting e Legal Verticais

- [NOT_STARTED] 51. Auditar e estabelecer contrato de integracao REST/Eventos com produto Apex Accounting
- [NOT_STARTED] 52. Implementar modulo de conformidade juridica com citacoes normativas e disclaimers

Fase E12 · Growth, Vendas e Atendimento

- [NOT_STARTED] 53. Conectar CRM Comercial com pipeline de vendas e atribuicao de leads
- [NOT_STARTED] 54. Conectar paginas VSL e webhook Hotmart para produtos digitais

Fase E13 · Studio Multimidia & Video

- [NOT_STARTED] 55. Integrar Director's Cut para geracao de videos e ElevenLabs para narracao

Fase E14 · Admin e Operacoes

- [NOT_STARTED] 56. Consolidar as 18 telas de administracao Stitch em um painel unico de gestao RBAC

Fase E15 · UX & Preview Gate (Telas, Dashboards, Wizards, Studios)

- [NOT_STARTED] 57. Apresentar preview de alta fidelidade para cada elemento de interface e 14 paineis
- [NOT_STARTED] 58. Obter aprovacao explicita do Owner antes da integracao de qualquer tela no Apex OS

Fase E16 · Internacionalizacao (i18n & Compliance)

- [NOT_STARTED] 59. Validar dicionarios i18n em Portugues (pt-BR), Ingles (en-US) e Espanhol (es)
- [NOT_STARTED] 60. Garantir conformidade com LGPD (Brasil) e GDPR (Europa) com consentimento

Fase E17 · Seguranca, Resiliencia e Stress Test

- [NOT_STARTED] 61. Realizar varredura SAST, verificacao de segredos e teste de carga (Load Test)
- [NOT_STARTED] 62. Testar procedimentos de backup e restore local/staging

Fase E18 · CI/CD e Ambientes

- [NOT_STARTED] 63. Configurar pipeline imutavel: Typecheck -> Lint -> Tests -> Build -> Migration -> Deploy

Fase E19 · Homologacao Operacional

- [NOT_STARTED] 64. Conduzir testes manuais de homologacao com matriz de personas (Owner, Engenheiro, Contador)

Fase E20 · Piloto Fechado

- [NOT_STARTED] 65. Executar piloto fechado com organizacoes selecionadas e acompanhamento diario

Fase E21 · Lancamento Internacional

- [NOT_STARTED] 66. Validar criterios finais e obter assinatura do Owner no Gate APEX RELEASE READY